

계속비조서

(단위:원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획										비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예산액		
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
개발 대행사업비	김해장유 복합문화센터 건립공사	기존(a)		47,380,560,000	28,333,310,000	5,207,844,000	23,125,466,000	11,298,000,000	11,369,721,000	23,053,745,000	7,749,250,000				
		변경(b)		47,380,560,000	28,333,310,000	5,207,844,320	23,125,465,680	11,298,000,000	11,318,133,270	23,105,332,410					
		증감(b-a)		0	0	320	-320		-51,587,730	51,587,410					
	하림면 사무소 건립공사	기존(a)		7,483,000,000	1,572,000,000	0	1,572,000,000	4,000,000,000	1,324,874,000	4,247,126,000	1,411,000,000	500,000,000			
		변경(b)		7,483,000,000	1,572,000,000	0	1,572,000,000	4,000,000,000	695,927,930	4,876,072,070	1,411,000,000	500,000,000			
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	-628,946,070	628,946,070	0	0			
	서부 노인종합복지관 건립공사	기존(a)		11,803,000,000	300,000,000	30,000,000	270,000,000	8,200,000,000	161,380,000	8,308,620,000	2,000,000,000	-			
		변경(b)		13,703,000,000	300,000,000	30,000,000	270,000,000	8,200,000,000	103,286,640	8,396,713,360	2,000,000,000	3,203,000,000			
		증감(b-a)		1,900,000,000	0	0	0	0	-58,093,360	88,093,360	0	3,203,000,000			
	건강생활지원 센터 건립공사	기존(a)		4,500,000,000				4,186,342,000	162,260,000	4,024,082,000	313,658,000				
		변경(b)		5,000,000,000				4,186,342,000	4,397,000	4,181,945,000	813,658,000				
		증감(b-a)		500,000,000	0	0	0	0	-157,863,000	157,863,000	500,000,000	0			
	불암동주민센터 건립공사	기존(a)		4,050,000,000				250,000,000	185,693,000	64,307,000	3,800,000,000				
		변경(b)		4,050,000,000				250,000,000	149,491,000	100,509,000	3,800,000,000				
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	-36,202,000	36,202,000	0	0			
판매비와 관리비	○○지구 도시 개발사업 타당 성 검토 용역 비	기존(a)		60,000,000				60,000,000		60,000,000					
		변경(b)													
		증감(b-a)													
	△△지구 산업 단지조성사업 기본구성 용역 비	기존(a)		20,000,000				20,000,000		20,000,000					
		변경(b)		19,000,000				19,000,000		19,000,000					
	증감(b-a)		-1,000,000				-1,000,000	0	-1,000,000						
용지조성 사업비	여방지구도시개 발사업(구역지 정, 개발계획및 설시설계 용역)	기존(a)		669,749,000	659,749,000	69,133,000	590,616,000	10,000,000	271,396,000	329,220,000	0				
		변경(b)		700,530,000	659,749,000	68,749,000	591,000,000	10,000,000	271,396,000	329,604,000	42,806,000				
		증감(b-a)		30,781,000	0	-384,000	384,000	0	0	384,000	42,806,000				